

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DONA DUDA CIRANDEIRA	Contrato:	074/2023
Local:	BAIRRO DO JANGA, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE	Medição:	BM-02
Empresa:	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES	Período:	01/01/2024 A 10/02/2024
Engenheiro:	ALEX LIMA DE ARAÚJO		
Secretaria:	INFRAESTRUTURA		
Fiscal:	GILMAR O. E SILVA		

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DONA
DUDA CIRANDEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO DO
JANGA, MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.
EMPRESA: A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES.
Contrato: 074/2023 - BM-02**



Foto 01: 2.1.0.2. Locação de container com sanitário. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 02: 2.1.0.4. Locação de container simples para almoxarifado. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 03: 2.1.0.5. Execução de refeitório em canteiro de obra. (01/01/24 a 10/02/24)




Foto 04: 3.1.0.6. Argila ou barro para aterro/reaterro. (01/01/24 a 10/02/24)

**Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311**

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Alex Lima de Araújo
Engenheiro civil
CREA. 180990554-0



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 05: 6.1.0.1. Escavação manual de vala menor ou igual a 1,30 m. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 06: 6.1.0.2. Reaterro manual apiloado com soquete. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 07: 6.2.0.1. Concreto magro para lastro, preparo com betoneira. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 08: 6.2.0.2. Montagem e desmontagem de fôrma para sapata (01/01/24 a 10/02/24)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Alex Lima de Araújo
Engenheiro civil
CREA. 180990554-0

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 09: 6.2.0.3. Armação de bloco, viga, etc...
com aço ca-50 de 6,3 mm. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 10: 6.2.0.4. Armação de bloco, viga, etc...
com aço ca-50 de 8,0 mm. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 11: 6.2.0.5. Concreto fck = 30mpa, preparo
com betoneira. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 12: 6.2.0.6. Lançamento de concreto com
uso de baldes. (01/01/24 a 10/02/24)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Alex Lima de Araújo
Engenheiro civil
CREA. 180990554-0

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 13: 7.1.0.1. Regularização manual do terreno, corte ou aterro. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 14: 7.1.0.2. Execução e compactação de aterro com solo argiloso. (01/01/24 a 10/02/24)



Foto 15: 7.1.0.3. Argila ou barro para aterro/reaterro. (01/01/24 a 10/02/24)




Foto 16: 7.1.0.4. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto ou curvo. (01/01/24 a 10/02/24)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Alex Lima de Araújo
Engenheiro civil
CREA. 180990554-0