



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO			
Obra:	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE REASSENTAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS COMUNIDADE DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO PEDRO E PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO JANGA, PAULISTA-PE.	Contrato:	168/2023
Local:	JANGA - PAULISTA/PE	Medição:	BM06
Empresa:	FRF CONSTRUÇÕES LTDA.		
Fiscais:	GILMAR O. E SILVA LINDOVAN A. DE MELO NELSON W. R. DE ARAÚJO	Período:	01/08/2025 A 31/08/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AS OBRAS
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE
REASSENTAMENTO MÃE JAQUINHA, DAS
COMUNIDADE DE JUSTIÇA E PAZ (TURURU) E SÃO
PEDRO E PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO JANGA,
PAULISTA-PE.**

EMPRESA: FRF CONSTRUÇÕES LTDA.
Contrato: 168/2023 - BM06

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson W. R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 12054

Lindovan Antonio de A.
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Eng. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 1 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



FOTO 01: 2.4.1.0.2. REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA



FOTO 02: 2.4.1.0.2. REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 10KM, INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA



FOTO 03: 2.4.2.1.3. ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO) 100931 SINAP 07/2020



FOTO 04: 2.4.2.1.3. ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO) 100931 SINAP 07/2020

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson A. R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 12054

Lindovan Antonio de M.
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 2 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



FOTO 05: 2.4.2.1.3. ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO) 100931 SINAP 07/2020



FOTO 06: 2.4.2.1.3. ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO) 100931 SINAP 07/2020



FOTO 07: 3.4.0.0.1. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM



FOTO 08: 3.4.0.0.1. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson M.A. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 17054

Lindovan Antonio de Melo
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Eng. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 3 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO




FOTO 09: 3.4.0.0.1. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM



FOTO 10: 3.4.0.0.1. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM



FOTO 11: 5.2.0.0.4. ESGOTAMENTO COM BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO O A COMBUSTÃO CHP DIURNO




FOTO 12: 5.2.0.0.4. ESGOTAMENTO COM BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO O A COMBUSTÃO CHP DIURNO

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson W. R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 17054

Lindovan Antonio de Melo
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



FOTO 13: 5.2.0.0.5. FORNECIMENTO DE ADUELAS
PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA SEÇÃO 2,2
X 1,5 INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E ARMAÇÃO.



FOTO 14: 5.2.0.0.5. FORNECIMENTO DE ADUELAS
PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA SEÇÃO 2,2
X 1,5 INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E ARMAÇÃO.



FOTO 15: ASSENTAMENTO DE ADUELAS PREMOLDADAS EM
CONCRETO ARMADO SEÇÃO 2,2 X 1,5




FOTO 16: ASSENTAMENTO DE ADUELAS PREMOLDADAS EM
CONCRETO ARMADO SEÇÃO 2,2 X 1,5

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson W. R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 12054

Lindovan Antonio de M.
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 5 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



FOTO 17: 5.2.0.0.8.: ASSENTAMENTO DE ADUELAS
PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 2,2 X 1,5



FOTO 18: 5.2.0.0.8. ASSENTAMENTO DE ADUELAS
PREMOLDADAS EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO 2,2 X 1,5




FOTO 19: LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE
OBRAS




FOTO 20: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson W.R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 12054

Lindovan Antonio de Melo
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 6 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL
PAULISTA
EM UM NOVO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



FOTO 21: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016




FOTO 22: EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016



FOTO 23: EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016



FOTO 24: EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Nelson W. R. de Araújo
COORDENADOR DE OBRAS
Mat. 12054

Lindevân Antonio de Melo
Téc. Edificações
Mat. 14086

Gilmar Oliveira e Silva
Eng. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

Página 7 de 7