



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA IRLANDA E TRAVESSA IRLANDA	Contrato:	151/2022
Local:	NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA/PE	Medição:	BM-06
Empresa:	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	Período:	01/08/2023
Fiscal:	GILMAR O. E SILVA		25/08/2023

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA
IRLANDA E TRAVESSA IRLANDA, LOCALIZADAS NO
BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,
PAULISTA/PE.**

EMPRESA: GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Contrato: 151/2022 - BM-06

Gilmar Oliveira e Silva
Eng. Civil CREA/PE Nº 1816031759
Fiscalização de Obras - Mat. 14188
Gilson Leite Chagas
Eng. Civil CREA 33954D/PE
Diretor Técnico

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 01: 4.1.1. e 5.1.1. Serviços topográficos para pavimentação (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 02: 4.2.1. e 5.2.1. Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª cat. (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 03: 4.2.2. Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 04: 4.2.3. Transporte com caminhão basculante, em via urbana (01/08/23 a 25/08/23)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Engº. Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chaves
Engº Civil CREA/PE Nº 233951D/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 05: 4.3.1. Regularização e compactação de solo predominantemente arenoso (01/08/23 a 25/08/23)




Foto 06: 4.3.3. Execução de pavimento em paralelepípedos (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 07: 4.4.1. Regularização manual do terreno natural, corte ou aterro 20 cm (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 08: 4.4.2. Execução de aterro compactação manual, c/ fornecim. de barro (01/08/23 a 25/08/23)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)

CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17

E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços Ltda
Gilson Leite Chagas Pereira Filho
Eng.º Civil CR-3 399510/PE
Diretor Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO



Foto 13: 4.5.16. Rebaixamento de pena d'água, com conexões, escavação e reaterro (01/08/23 a 25/08/23)




Foto 14: 5.4.2. Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água (01/08/23 a 25/08/23)




Foto 15: 5.4.3. Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm (01/08/23 a 25/08/23)



Foto 16: 5.4.4. Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, c/ tampa 60 x 47 cm. (01/08/23 a 25/08/23)

Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I (antiga Av. Brasil)
CEP 53441-600 – Paulista/PE / CNPJ 10.408.839/0001-17
E-mail: sein.paulista.pe@gmail.com – Fone (81) 3433-1311

Gilmar Oliveira e Silva
Eng.º Civil CREA/PE Nº 1816031755
Fiscalização de Obras - Mat. 14188

GLC Construções e Serviços
Gilson Leão Chaves
Eng.º Civil CREA 33951/PE
Diretor Técnico